



PROGRES PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANUAL RUJUKAN DI KABUPATEN ENDE

Oleh :
dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende

PROGRES MANUAL RUJUKAN KIA DI KAB. ENDE THN 2013

**Dasar
Pelaksanaan**

Tujuan


**Pelaksanaan
Kegiatan**

DASAR PELAKSANAAN

**SK Bupati
Nomor 285 Tahun 2012
tentang Pembentukan
Tim**

**SK Bupati Nomor
422 Tahun 2012 ttg
Pemberlakuan
Dokumen Manual
Rujukan
Kehamilan,**

**SK Kadinkes Kab.
Ende Nomor
378/02/pelkes/II/2013
ttg Monitoring
Pelaksanaan Manual
Rujukan KIA di
tingkat UPK**



**SK Kadinkes Kab. Ende
Nomor
379/02/pelkes/II/2013
ttg Penunjukkan
Perawat Pengelola
Program Anak di
tingkat UPK**


TUJUAN



Meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam rangka menangani rujukan kasus “risiko tinggi” dan gawat darurat yang terkait dengan kematian ibu dan bayi berdasarkan juknis



PELAKSANAAN KEGIATAN



Target Proses Manual Rujukan KIA

Yang harus dicapai

- Terbentuknya Tim Manual rujukan/penyusunan manual rujukan terhadap kabupaten dengan SK kepala Dinkes kabupaten/bupati.

Yang telah dicapai

- SK Bupati Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Manual Rujukan Kehamilan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir Tingkat Kabupaten Ende.

PELAKSANAAN KEGIATAN



Target Proses Manual Rujukan KIA

Yang harus dicapai

- Penyusunan manual/ penyempurnaan dari draft yang telah tersusun sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/RSUD paling lambat Juli 2012 telah selesai.

Yang telah dicapai

- Finalisasi draf Manual Rujukan KIA , dilakukan secara bersama oleh pihak Dinkes Kab. Ende dan pihak RSUD Ende pada tanggal 21 Juli 2012.

Target Proses Manual Rujukan KIA


Yang harus dicapai

- Penerbitan SK Bupati tentang pemberlakuan manual rujukan.

Yang telah dicapai

- SK Bupati Nomor 422 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Dokumen Manual Rujukan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir Berdasarkan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Situasi Daerah di Kabupaten Ende Tahun 2012, tertanggal 28 Desember 2012

PELAKSANAAN KEGIATAN



Target Proses Manual Rujukan KIA

Yang harus dicapai

- Sosialisasi manual rujukan.

Yang telah dicapai

- Sosialisasi telah dilakukan kepada semua Bidan Koordinator Puskesmas, pada tanggal 5 Januari 2013
- Sosialisasi kepada stakeholder akan dilaksanakan pada Bulan Maret pada saat minilokakarya lintas sektor

Target Proses Manual Rujukan KIA


Yang harus dicapai

- Pelaksanaan secara resmi manual rujukan paling lambat 1 Januari 2013.

Yang telah dicapai

- Pelaksanaan secara resmi manual rujukan dimulai tanggal 1 Januari 2013.


Alur




Prinsip dasar

- Poedji Rochyati. Yang dilakukan pada setiap ANC mulai dari kehamilan trimester I.
- CPD, yang dilakukan pada saat umur kehamilan memasuki 38 minggu.
- Memantau gerakan Janin dengan cara Count to Ten, yang diajari kepada ibu hamil pada saat ANC.


Persiapan pasien, dengan prinsip **BAKSOKUDAPAN** (spesifik untuk Kabupaten Ende)




Trend Kematian Ibu (Maternal) Di Kabupaten Ende Tahun 2008 – 2012



Trend Penyebab Kematian Ibu Di Kab. Ende Tahun 2008 - 2012



Trend Kematian Bayi di Kabupaten Ende Tahun 2008 – 2012



KOMPARASI MANFAAT PEMAKAIAN

Rate :
Penentuan target
kinerja program



Absolut :
Perencanaan
pelaksanaan
evaluasi

